STOWARZYSZENIE mydlainnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji projektu pn. "Mieszkalnictwo treningowe szansą na rozwój i niezależność"

Projekt jest finansowany ze śordków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.05.2023 - 31.03.2026

	Rok	**2023**												**2024**		
	Miesiąc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**
	Czas trwania całego projektu															
	Podzadania															
1.1	Koordynacja merytoryczna i finansowa projektu					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Rekrutacja uczestników projektu					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Tworzenie, weryfikacja i ewaluacja IPD					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Organizacja i realizacja form wsparcia					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Organizacja spotkań społeczności mieszkańców					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Organizacja i realizacja wsparcia psychologicznego					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Organizacja i realizacja wsparcia wolontariuszy					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	Zakup materiałów i pomocy, usług towarzyszących do realizacji zajęć indywidualnych i grupowych					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9	Doposażanie mieszkań treningowych					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10	Obsługa EGW					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11	Spotkania zespołu					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.12	OSL (pośrednie)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.13	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania placówek (mieszkań) (opłaty za czynsz, media, infrastrukturę informatyczną)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14	Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 i doposażeniem placówek (mieszkań)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X