STOWARZYSZENIE mydlainnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji projektu pn. "Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością"

Projekt jest finansowany ze śordków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 - 31.03.2024

	Rok	**2023**												**2024**		
	Miesiąc	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**1**	**2**	**3**
	Czas trwania całego projektu															
	Podzadania															
1.1	Zarządzanie i koordynacja Projektem				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Obsługa EGW				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Rekrutacja uczestników Projektu				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Wsparcie merytoryczne i koordynacja zepsołem przez Mentora				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Organizacja i realizacja działań projektowych zgodnie z modelem ZW				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Organizacja i realizacja spotkań zespołu				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Tworzenie, aktualizacja i weryfikacja dokumentacji projektowej (w tym IPD)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	Organizacja i realizacja wsparcia psychologicznego				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9	Organizacja i realizacja zajęć grupowych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.10	Zakup materiałów, narzędzi, pomocy i produktów do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11	Wykupienie ubezpieczenia NNW				X											
1.12	Opłaty za wynajem wraz z mediami, gdzie będą prowadzone zajęcia z BO				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.13	Opłaty za badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14	Zakup doposażenia lokalu, gdzie będą prowadzone zajęcia z BO				X	X	X									
1.15	Zakup biletów komunikacji miejskiej				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.16	Promowanie usługi ZW w lokalnym środowisku (w tym głównie wśród pracodawców)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.17	Monitoring i ewaluacja projektu				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.18	Wsparcie wolontariuszy				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X