STOWARZYSZENIE ®
Panstwowy Fundusz
myclicinnych % Rehabilitac] 0560

Niepetnosprawnych

Harmonogram realizacji projektu pn. " Otwarte drzwi"

Projekt jest finansowany ze Sordkéw Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.05.2022 - 31.03.2025

Rok 2023 2024
Miesiqc 112|(3(4|5|6|7(8(9|10|MN|12(1(|2]3
Czas trwania catego projektu
Podzadania
1.1 |Koordynacja merytoryczna i finansowa projektu X[ X | X[ X[ X]X]|X|X]X[X]X]|X
1.2 |Rekrutacja uczestnikbw projektu X[ X[ X[X[X]X]|X|X]X]| X[ X]|X
1.3 |Tworzenie, weryfikacja i ewaluacija IPD X X | X X | X[ X[X[X]X[|X]X]X
1.4 |Obstuga EGW X X[ X] X[ XX X]X]X] X] X]|X
1.5 |Organizacja i realizacja wsparcia Srodowiskowego X[ X[ X[X[X]X]|X]|X]X]| X[ X]|X
1.6 |Organizacja i redlizacja zaje€ grupowych X[ X[ X[ X[ X]|X]X]|X]X]| X[ X]|X
Zakup materiatdw i pomocy, ustug towarzyszgcych do

M realizacji zaje€ indywidualnych i grupowych o0 N T ol I N R N N N I e
1.8 |Organizacja i realizacja warsztatéw Mindfulness X I X X | X[ X X[ X]|X]| X]|X]X
1.9 |Realizacja wsparcia psychologicznego X[ X[ X[ X[ X]|X]X|X]X]| X[ X]|X
110 |Realizacja psychoterapii X | XX X | X X]| X[ X|[X[X] X]X
111 |Wsparcie wolontariuszy X XXX | X X]|X[X|[X[X]X]X
112 |OSL (posrednie) X | X [ x| x| x| x| x| x| x| x| Xx]|x




1.13

Spotkania zespotu (posrednie)

1.14

Utrzymanie biezgcego funkcjonowania placowki (optaty

za czynsz, media, infrastrukture informotycznq)




