
Rok 

Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X

Podzadania

1 Koordynacja i zarządzanie projektem, obsługa EGW X X X X X X X X X X X X

2 Rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu (rekrutacja ciagła) X X X X X X X X X X X X

3 Tworzenie, aktualizacja i ewaluacja IPD X X X X X X X

4
Organizacja i realizacja wsparcia środowiskowego (terapia 

środowiskowa)
X X X X X X X X X X X X

5 Organizacja i realizacja wsparcia psychologicznego X X X X X X X X X X X X

6
Organizacja i realizacja wsparcia psychoterapeutycznego (cykliczna 

psychoterapia indywidualna)
X X X X X X X X X X X X

7 Organizacja i realizacja zajęć grupowych X X X X X X X X X X X X

8 Wsparcie asystenta zdrowienia X X X X X X X X X X X X

9 Organizacja i realizacja konsultacji psychiatrycznych X X X X X X X X X X X X

10 Organizacja społeczności lokalnej i wsparcie merytoryczne X X X X X X X X X X X X

11 Organizacja i realizacja warsztatów turystycznych X X X

12 Doposażenie placówki X X

13

Monitoring i ewaluacja projektu, promocja, bieżące działania związane z 

funkcjonowaniem placówki (np. zakupy materiałów do zajęć, opłaty za 

czynsz i media, wykup ubezpieczenia itp.)

X X X X X X X X X X X X

14 Wsparcie wolontariackie X X X X X X X X X X X X

15 Zebrania zespołu (pośrednie) X X X X X X X X X X X X
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Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.04.2025-31.03.2026

Harmonogram realizacji projektu pn. "Otwarte drzwi II" 


