
Rok 

Miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Czas trwania całego projektu X X X X X X X X X X X X

Podzadania

1. Zarządzanie i koordynacja Projektem X X X X X X X X X X X X

2. Obsługa EGW X X X X X X X X X X X X

3. Rekrutacja uczestników Projektu X X X X X X X X X X X X

4. Wsparcie merytoryczne i koordynacja zespołem przez Mentora X X X X X X X X X X X X

5.
Organizacja i realizacja działań projektowych zgodnie z modelem 

ZW
X X X X X X X X X X X X

6. Organizacja i realizacja spotkań zespołów X X X X X X X X X X X X

7.
Tworzenie, aktualizacja i weryfikacja dokumentacji projektowej (w 

tym IPD)
X X X X X X X X X X X X

8. Organizacja i realizacja wsparcia psychologicznego X X X X X X X X X X X X

9. Organizacja i realizacja zajęć grupowych X X X X X X X X X X X X

10.
Promowanie usługi ZW w lokalnym środowisku (w tym głównie 

wśród pracodawców)
X X X X X X X X X X X X

11.
Zakup materiałów, narzędzi, pomocy i produktów do prowadzenia 

zajęć indywidualnych i grupowych
X X X X X X X X X X X X

12.
Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych dla BO

X X X X X X X X X X X X

13.
Opłaty za wynajem wraz zmediami, gdzie będą prowadzone 

zajęcia z BO
X X X X X X X X X X X X

14. Zakup biletów komunikacji miejskiej X X X X X X X X X X X X

15. Wykupienie BO ubezpieczenia NNW X

16. Monitoring i ewaluacja Projektu X X X X X X X X X X X X

2025 2026

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.04.2025-31.03.2026

Harmonogram realizacji projektu pn. " Wsparcie Trenera Pracy w realizacji Zatrudnienia Wspomaganego"


